

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 27/09/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 22.638,82



OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRECISA E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE ANCORÁ JOSÉ BARBOSA PEREIRA

CONTRATO:

023/2022

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PRAZOS DE EXEC.:

29/11/2021

29/11/2022

CONTRATO R\$: 22.638,82

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS:

29/11/2021

PRAZO (DIAS):

365

ADITIVO (DIAS):

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA

PROPRIETÁRIO:

JALSON JOSÉ DA SILVA

DATA FINAL: 29/11/2022

P. RESTANTE R\$: 0,00

DIAS: 63

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

CNPJ: 03.871.387/0001-38

CPF: 743.252.804-72

CREA: 180.027.030-6

PE20220798710

SALDO R\$: 0,00

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/11/2021

27/09/2022

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA  
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA  
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 608-4  
CREM/RPN: 160.666.136-1  
CREARPN: 160.991.108-3 PE20220799501

FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	REFORMA DA UNIDADE ANCORÁ JOSÉ BARBOSA PEREIRA						22.638,82	22.638,82	22.638,82	100,00%
1.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 122017	M2	3,78	71,40	71,40	71,40	269,89	269,89	269,89	100,00%
1.2	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABAIANA OU SIMILAR	m²	11,17	39,42	39,42	39,42	998,82	998,82	998,82	100,00%
1.3	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 P	M2	91,39	39,42	39,42	39,42	8.172,09	8.172,09	8.172,09	100,00%
1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	45,98	26,83	26,83	26,83	1.233,64	1.233,64	1.233,64	100,00%
1.5	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	17,39	32,96	32,96	32,96	573,17	573,17	573,17	100,00%

ITALO HENRIQUE Assinado de forma digital

CAVALCANTE DE CAVALCANTE DE

ALMEIDA

07963031429

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

CREA 03 118 D/PE

ENGENHEIRO CIVIL

Claudio Nor Manoel de Oliveira

Sec. de Obras e Urbanismo

at. 603-4

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BMI 001**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS MATERIAS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DO RAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE ANCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
					MEDIDA NO PERÍODO			
1.0	REFORMA DA UNIDADE ANCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA	M2	3,78	71,40	71,40		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,17	89,42	89,42		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.2	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, TABAVALA OU SIMILAR.	M2	91,39	89,42	89,42		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	45,98	26,83	26,83		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,39	32,96	32,96		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	81,20	32,96	32,96		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45, COM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	13,54	336,97	336,97		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.7	TABUADA, PARA RECEBIMENTO DE PISO DE CIMENTO, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	42,31	2,00	2,00		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.8	ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	UN	31,80	35,90	35,90		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.9	INTERUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	MZ	428,52	4,00	4,00		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M	2,89	89,42	89,42		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.11	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	4,44	89,42	89,42		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.12	LIMPEZA GERAL	M2	22,00	0,25	0,25		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.13	Lona plástica preta	M2	2,89	89,42	89,42		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.14	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	4,44	89,42	89,42		Vide projeto básico	Serviço concluído

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA  
07963031429

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.09.27 15:25:35  
-03'00"

Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
MAY 508-4

ERICK ANDRADE DE WENDONÇA  
CREA 33.118 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BM 001**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENIVA E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE AMCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMASOS, AF_06/2014	M2	11,32	35,90	35,90	Vide projeto básico	Serviço concluído

*Cirudionor Manoel de Oliveira*

Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat 608-4

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429  
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA  
DN: cn=ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA, o=Prefeitura Municipal de Ferreiros, ou=Assinados, email=italo.henrique@ferreiros.ma.gov.br, c=BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DO CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA  
CREA 33 119 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA

VISÃO GERAL DA OBRA



ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA  
07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429  
Dados: 2022.09.27 15:25:59 -03'00'

Claudio Tor Michael de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA  
CREA 33 118 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INDÍCIOS DIVERSOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - REFORMA DA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ BARBOSA PEREIRA



Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4

F OBRIGATÓRIO O CARIMBO

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA 07963031429  
Data: 2022.09.27 15:26:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE OBRAS

CONSTRUTORA SANTA LEONOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA  
CREA 33.118 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL