

BOLETIM DE MEDIÇÃO

004

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 07/08/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 72.769,27

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO R\$: 434.057,60

CONTRATO: 069/PMF/2022

MODALIDADE: TP 004/2022

PRAZOS DE EXEC.: 18/04/2023

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEN DE SERVIÇOS: 18/04/2023

PRAZO (DIAS): 150

ADITIVO (DIAS): -

C. ADITADO R\$: 434.057,60

EMPRESA CONTRATADA:

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

PROPRIETÁRIO: CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

DATA FINAL: 15/09/2023

CNPJ: 17.331.335/0001-95

CPF: 023.498.134-28

P. RESTANTE DIAS: 39

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANA NUNES DOS SANTOS

CREA: 181.894.289-5

SALDO R\$: 137.265,15

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 608-4

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/06/2023

À 07/08/2023

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CREAR/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREAR/RPN: 160.991.108-3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26	M2	266,81	8,00	0,00	8,00	36.595,40	5.749,74	25.248,60	100,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	M2	0,09	4.253,33	717,23	2.906,18	382,79	64,55	261,55	68,33%
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	215,17	871,96	12.760,00	2.151,70	8.718,60	68,33%
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00	8,00	9.600,12	1.600,02	6.400,08	66,67%
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00	132,00	11.718,00	1.933,47	7.733,88	66,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO						397.462,20	67.019,53	271.643,84	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF 06/2016	M	51,49	1.442,06	243,10	984,72	74.251,66	12.517,22	50.703,23	68,29%

Italo Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RN 160.991.108-3

(Handwritten signature)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	75,99	4.253,33	717,23	2.906,18	323.210,54	54.502,31	220.640,61	68,33%
TOTAL							434.057,60	72.769,27	296.792,45	68,38%

OBRIGATORIO O CARIMBO.

<p style="text-align: center;"><i>Henrique Cavalcante de Almeida</i></p> <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO</p>
<p style="text-align: center;">C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO</p>	

Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
C.F.A. RN 160 991 108-3

MEMORIAL DE CÁLCULO

BM 004



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTES MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE		OBSERVAÇÕES
					MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	0,09	4.253,33	717,23	717,23	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	215,17	215,17	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTIPO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	800,01	12,00	2,00	2,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF 02/2016	H	58,59	200,00	33,00	33,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	51,49	1.442,06	243,10	243,10	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
2.0	PAVIMENTAÇÃO	M2	75,99	4.253,33	717,23	717,23	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M2	75,99	4.253,33	717,23	717,23	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09
2.2	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	75,99	4.253,33	717,23	717,23	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Projeteada 09

E OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Itel Henrique Cavalcante de Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Assinatura]
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Henrique Cavalcante de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA RN 160 991 108-3




PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUJA PROJETADA 09



Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 108-3

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE



É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Italo H C Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

[Signature]
C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Italo Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 108-3