

BCZETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 15/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 16.204,27

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁRCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO R\$: 29.650,00

CONTRATO: 023/2022

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PRAZOS DE EXEC.: 29/11/2021 a 29/11/2022

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 29/11/2021

PRAZO (DIAS): 365

ADITIVO (DIAS): -

C. ADITADO R\$: -

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA

PROPRIETÁRIO: JAILSON JOSÉ DA SILVA

DATA FINAL: 01/08/2022

CNPJ: 03.671.887/0001-38

CPF: 743.252.804-72

P. RESTANTE DIAS: 196

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

CREA: 180.027.030-5

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/11/2021

SALDO R\$: 13.445,73

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 608-4
CREA/RPN: 160.666.136-1
CREARPN: 160.991.108-3, PE20220739501

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE					29.650,00	16.204,27	16.204,27		
1.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABIANA OU SIMILAR.	M²	11,17	51,00	24,00	569,67	268,08	268,08	47,06%	
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	49,63	32,45	32,45	1.610,49	1.610,49	1.610,49	100,00%	
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF 06/2018	M2	156,96	30,20	30,20	4.740,19	4.740,19	4.740,19	100,00%	
1.4	TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	M	11,49	30,00	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00%	
1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,20	3,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00%	
1.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	20,93	30,00	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00%	
1.7	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	33,06	3,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00%	

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA 99.18 ENGENHEIRO CIVIL CREA 33.118 D/PE

202

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.8	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -	UN	6,77	8,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00%
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014 CAIXA D'ÁGUA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS -	UN	502,58	1,00	0,00	0,00	502,58	0,00	0,00	0,00%
1.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	2,77	32,45	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00%
1.11	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,43	368,00	368,00	368,00	894,24	894,24	894,24	100,00%
1.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	89,69	6,50	6,50	6,50	582,98	582,98	582,98	100,00%
1.13	CABRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,79	26,00	26,00	26,00	332,54	332,54	332,54	100,00%
1.14	LIMPEZA GERAL	M²	2,89	324,33	0,00	0,00	937,31	0,00	0,00	0,00%
1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014	M2	13,54	728,82	0,00	0,00	9.868,25	0,00	0,00	0,00%
1.16	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 01/2021	M2	1,35	46,17	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00%
1.17	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	11,81	46,17	0,00	0,00	545,26	0,00	0,00	0,00%
1.18	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	M²	2,88	155,40	155,40	155,40	447,55	447,55	447,55	100,00%
1.19	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	45,98	155,40	155,40	155,40	7.145,29	7.145,29	7.145,29	100,00%
1.20	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	88,87	0,37	0,37	0,37	33,05	33,05	33,05	100,00%
1.21	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	312,22	0,48	0,48	0,48	149,86	149,86	149,86	100,00%
TOTAL				0,48	0,48	0,48	29.650,00	16.204,27	16.204,27	54,65%

OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.08.15 21:32:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

[Assinatura]

CONSTRUTORA SANTA LINDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO			
1.0	FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE							
1.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M²	11,17	51,00	24,00	8,00 x 3,00	Serviço em execução	
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	49,63	32,45	32,45	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	M2	156,96	30,20	30,20	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.11	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	2,43	368,00	368,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	89,69	6,50	6,50	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.13	CABRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	12,79	26,00	26,00	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.18	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	M²	2,88	155,40	155,40	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.19	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,98	155,40	155,40	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.20	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	88,87	0,37	0,37	Vide projeto básico	Serviço concluído	
1.21	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E	M2	312,22	0,48	0,48	Vide projeto básico	Serviço concluído	

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.08.15 21:32:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO


CONSTRUTORA CAVALCANTE
ENGENHEIRA DE MENDONÇA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SITE: TMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE

VISÃO GERAL DA OBRA



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.08.15 21:33:04
-03'00'



ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - FARMÁCIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE



É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.08.15 21:33:14 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE